

長南 貴則 CHONAN TAKANORI

統括PMO / 戦略PMO / クライシスマネジメント

takanori.chonan@gmail.com | PMO実務歴 約10年



<https://pmo-portfolio.pages.dev>

2026年6月現在

形態業務委託**領域**PMO / 通信・行政・金融**稼働**フルリモート / 週3～5日（応相談）**開始**即日可（応相談）**単価**月額 120万円～（税別・応相談）**役割**経営層とPMを支える統括PMO

職務要約

NTTドコモ（2007～2023年・約16年）において、開発予算1兆円・体制2,000人規模のLTE全国展開をはじめ、全社横断システム導入・DX推進・新規事業開発の統括PMO／戦略PMOとして従事。その後フリーランスとして大手事業会社IT部門の管理PMOを約3年担当。「単なる進捗管理者」ではなく、CxOの右腕として機能する統括PMOを強みとし、「何を決めるべきか／誰をどう動かすか／どの順番で整理すべきか」を可視化して経営・現場・外部機関を横断しプロジェクトを前進させる。IPA専門委員・デジタル庁デジタル推進委員として国のガイドライン策定に参画。制度・法規制を踏まえた実行計画策定が差別化軸。

PMOスキルサマリー

PMO実務 約10年（統括PMO／戦略PMO／リードPMO／管理PMO）

最大案件 開発予算1兆円 / 体制2,000人 / 期間18ヶ月（LTE全国展開）

対応業界 通信・金融・公共（自治体DX） / 業界不問で対応可

官公庁実績 総務省・経済産業省・IPA・デジタル庁との直接協働

使用ツール MS Office (Word/Excel/PowerPoint) / Slack / Backlog / Confluence / MS Teams / Notion

スキル・コンピテンシー（◎ 主担当 / ○ 経験あり / △ 補佐）

PMO機能

- ◎計画・立上
- ◎進捗管理
- ◎リスク管理
- ◎ステークホルダー管理
- ◎変更管理
- ○品質管理

対応領域

- ◎大規模SI
- ◎官公庁連携
- ◎危機対応
- ◎マルチベンダー統制
- ◎ゼロ→1 新概念導入
- ○DX推進

プロジェクト実績

東日本大震災・災害対策本部 クライシスマネジメント 2011

株式会社NTTドコモ（本社）／ 災害対策本部 セールス部門PMO（PM：事業部長／執行役員）／ 全国フロント部門／ 総務省連携／ 緊急対応～特例運用設計～定着化

課題

- 本人確認書類を津波で流された方に、どうやって携帯電話を届けるか——前例のない事態に、法規制上の対応方針が不明確だった
- 被災状況が刻々と変化する中、経営層へのリアルタイムな情報連携が困難だった
- 感情論・責任論が噴出しやすい有事で、事実ベースの意思決定プロセスを維持する必要があった

介入

- 書類なしでの開通を認め、後日持参してもらう、持参できない場合は利用停止とする——この特例の流れを総務省連携のもと1日のうちに整理し、全国へ通達した
- 全国フロント部門の被災・対応状況を収集・整理し、経営層へのリアルタイムレポート体制を構築
- 「責任論」を排除し「事実整理・顧客影響最小化・確定事項の迅速決定」に論点を集中させるファシリテーションを徹底

成果

- 特例運用フローを迅速に設計・全国通達し、被災された方へ通信インフラを早期に届けるスキームを確立
- 全社混乱を最小化し二次被害ゼロを達成
- 有事において迅速に判断し、困っている人を助ける社会的責任を果たした

LTE（次世代通信規格）全国展開・セールス部門 統括PMO 2011

株式会社NTTドコモ（本社）／セールス部門 統括PMO（PM：営業本部長／取締役）／開発予算 1兆円（単年度）／開発体制 約2,000人／開発期間 18ヶ月

課題

- 超大規模・多拠点プロジェクトで、部門横断の情報一元化・進捗統制が困難だった
- 遅延リスクが顕在化した場合のリカバリー基準・エスカレーション判断が不明確だった
- 経営層と現場で情報粒度が乖離し、意思決定が遅滞するリスクがあった

介入

- 全国展開計画を都道府県・拠点単位に分解し、週次・月次の進捗可視化体系を構築
- 遅延兆候の早期検知指標を設定し、エスカレーション基準を明文化して全体共有
- 経営層（取締役）と現場が同じ粒度で判断できるレポートフォーマットを設計・運用

成果

- 担当する全国セールス部門のLTEサービスインを計画どおり完遂（遅延ゼロ）
- 日本初のLTE商用サービスの全国展開を、遅延なく軌道に乗せた
- 日本初のLTE商用サービス開始に、セールス部門の統括PMOとして貢献

官民連携・民間事業者向けデジタルKYC（eKYC）ガイドライン策定 2021

IPA（情報処理推進機構）／経済産業省主導／統括PMO（官民・業界横断の合意形成／企業間ブリッジ）／通信・金融・セキュリティ・法務など異業種・官民混在の多数関係者／論点整理～公開

課題

- 通信・金融・セキュリティ・法務など各業界の立場・前提が異なり、共通認識の形成が困難だった
- 官側要請（規制・制度）と民側実装（技術・コスト）のギャップが大きく、実務適合性の担保が必要だった
- デジタル庁との連携のもと、業界標準として機能するガイドラインに仕上げる必要があった

介入

- 携帯電話不正利用防止法の主管として対面・非対面チャネルのKYCを担当・熟知。その実務知見をもとに、オンラインKYCの有効性と実務面の有用性を説き、各社の論点を収束させた
- 「身元確認・当人認証・保証レベル（IAL/AAL）」等の概念整理を主導し、通信・金融・セキュリティ・法務企業間のブリッジを担って整合性・実務適合性を担保
- レビュー統合・改訂管理・版管理・宿題管理を統括し、官側要請と民側実装のギャップを調整

成果

- 業界横断・官民混在のステークホルダーの合意形成を完遂し、ガイドラインを公開
- 民間事業者向けeKYCの業界標準として普及し、国のデジタル政策形成に貢献
- 一企業の枠を超え、KYCに関する社会全体の理解と解像度を高める価値を提供

未成年者保護「利用者」概念の新規システム実装・全社業務構築 2012

株式会社NTTドコモ（本社）／企画リードPM／影響顧客基盤 約6,000万回線／開発期間 12ヶ月／外部関係者 CGMコンテンツ事業者

課題

- 「契約者」と「実利用者」の乖離を、約6,000万回線の顧客基盤システムと全社業務へ作り込む必要があった
- 顧客管理システムに紐づくソフトウェアは膨大で、影響を懸念する社内の広範な慎重論という逆風があった
- 法務・システム・営業の利害が対立し、0→1の新概念で全社合意を得るのは極めて困難だった

介入

- 子どもを守るため、そして将来必ず必要になるという確信のもと、想い・考え・社の利益を徹底的に可視化した資料で社内を説得
- 携帯電話不正利用防止法の主管としての制度知識を土台に、経営層への起案・論点整理・意思決定支援を行い制度設計を完遂
- RFP策定 → 開発・テスト統括 → 新業務フロー設計 → 全国展開通達・研修まで一体で推進

成果

- 約6,000万回線規模のシステム・業務改修を障害ゼロで完遂
- 「利用者」を起点とした利用者保護が前進し、社内のパラダイムと後続の多数のサービスに波及
- 制度の立て付けを実社会に合わせて実装し、0→1で社の常識を変えた希少な実績

某大手事業会社 IT部門・管理PMO（フリーランス） 2023-05～2026-03

某大手事業会社（業界・社名は非開示）／管理PMO（フリーランス・業務委託）／IT部門 複数プロジェクトの統制支援／約3年の継続契約

課題

- IT部門内の複数プロジェクトで情報が分散し、経営層への報告体制が整備されていなかった
- プロジェクト横断での課題・リスクの優先順位付けと統制基盤の構築が求められていた

介入

- 複数PJの進捗・課題・リスクを一元管理する統制基盤を構築・運用
- 経営層向け月次・週次レポーティングの標準化と報告体制を整備
- 関係部門間の認識統一・合意形成支援、業務プロセスの標準化・ドキュメント整備

成果

- フリーランス単独でのPMO機能提供により、IT部門のプロジェクト管理品質を向上
- 約3年間の継続契約を実現（パフォーマンス評価による信頼獲得の証左）
- 経営層の意思決定速度向上に貢献

栃木県全自治体DX推進・複数領域 実証実験マネジメント 2022

栃木県内 全自治体（県庁・市庁・町役場・県警）／自治体・金融担当 マネジャー／4領域（XR観光・5G健康・防災・教育）を同時推進／官民協働モデル構築

課題

- 行政の意思決定サイクルが民間と異なり、プロジェクト推進スピードの調整が難しかった
- 4領域（観光・健康・防災・教育）を同時並行で管理し、進捗・課題を一元管理する必要があった
- 実証実験の成果を自治体の予算・制度に乗せてビジネスモデルへ転換する設計が求められた

介入

- 行政独特の意思決定プロセス・予算制約を踏まえたDX推進フレームワークを構築
- 4領域の実証実験を並行管理するための一元管理体制（進捗・課題・リスク）を整備
- 民間技術（XR・5G）を自治体DXに適用する官民協働モデルを設計・推進

成果

- 全自治体（県庁・市庁・町役場・県警）にわたる4領域の実証実験を期限内に推進・完遂
- 自治体DXにおける民間PMO活用モデルとして先行事例を構築
- 官民協働での実証実験推進の標準モデルを確立

地方銀行・全行員向けスマートデバイス一斉更改（2,000台） 2016

地方銀行（東海エリア）／導入統括PM／対象端末 2,000台／実施期間 2ヶ月／セキュリティ要件
金融機関水準

課題

- 銀行業務を1秒も止められないゼロダウンタイム要件のもと、2,000台を2ヶ月で更改する必要があった
- 行員個別のID/PW・VPN・業務アプリ設定など、複雑な個別要件を1台ずつ反映する必要があった
- セキュリティインシデントが1件でも発生すれば全プロジェクトが即中断されるリスクがあった

介入

- 営業店単位の緻密な移行スケジュールを逆算設計し、業務影響を完全に排除
- 全端末のVPN・業務アプリ設定・行員個別要件を反映したキッティング工程を精緻に管理
- 移行前・中・後の確認工程を多重化し、セキュリティインシデントゼロを担保

成果

- 対象端末2,000台の更改を2ヶ月で100%完遂（計画比 遅延ゼロ）
- 移行期間中のシステム停止・セキュリティインシデント ゼロ件
- 金融機関水準のセキュリティ・コンプライアンス要件を100%充足
- 厳格な金融要件下での短期一斉移行モデルを確立

サービス主管部門・マルチベンダーコントロールと要件定義最適化 2019

株式会社NTTドコモ（本社）／サービス企画・開発 リードPMO（PM：事業部長／執行役員）／複数ベンダー関与／新規開発＋保守運用／要件定義最適化～品質管理

課題

- 「新規開発要件」と「保守要件」が混在し、ベンダー間・社内で認識齟齬が多発していた
- 立場の異なるステークホルダーが情報を異なる粒度で解釈し、意思決定が遅滞していた
- 優先順位の判断基準が不明確で、開発品質・納期双方にリスクが生じていた

介入

- 「新規開発要件」と「保守要件」を明確に分離し、「事実(制約)」と「理想(To-Be)」を切り分けてドキュメント化
- 全ステークホルダーが同じ情報を同じ粒度で認識できる情報基盤を構築・共有
- 優先順位と決定根拠を可視化し、意思決定速度と品質管理精度を向上

成果

- ベンダー間の情報非対称性を解消し、認識齟齬に起因する手戻りを大幅削減
- 要件定義の精緻化により開発品質の向上と納期遵守率の改善を達成
- マルチベンダーアジャイル環境での統制フレームワークを確立

ISP重大インシデント対応・プロジェクトリカバリー 2012

株式会社NTTドコモ（本社）／ 障害対応タスクフォース PMO（PM：営業本部長／取締役）／ 全社横断タスクフォース／ 初動～収束～再発防止／ 総務省報告を視野

課題

- 「誰の責任か」の論争が会議を支配し、「何をすべきか」の意思決定が遅延するリスクがあった
- 状況が刻々と変化する中、現場への情報連携の鮮度が低く二次混乱の懸念があった
- 総務省報告も視野に入れた対外対応と社内統制を同時進行する必要があった

介入

- 「責任論」ではなく「事実整理・顧客影響最小化・確定事項の迅速決定」に論点を強制的に集中
- 対策会議のファシリテーションで意思決定プロセスを構造化し、判断速度を最大化
- 現場への最新情報のリアルタイム連携・全社統制を維持し、二次災害を防止

成果

- 全社混乱を最短で鎮火し、二次障害の発生をゼロに抑制
- 再発防止策の全社標準化を完遂
- 事実ベースの統制フレームワークを確立し、クライシス対応の組織知を構築

委員・外部活動

- 2023年1月～現在 **デジタル推進委員** デジタル庁
- 2021年8月～現在 **専門委員** 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）

学歴

- 2023年3月 **修士（政策学）修了** 法政大学大学院 政策創造研究科 政策創造専攻

自己PR

信条 —— 目的からの逸脱を許さないファシリテーション

声の大きさではなく「目的にとって最も大事かどうか」で判断する。会議のたびにプロジェクトのGOALを全体へ提示し、立場の上下や声の大小に迎合せず、毅然と臨む。一方で、周りに押し付けず、自分を持ち続ける。

強み —— 上流～下流・制度まで見通す全体知

要件の上流から運用の下流、そして法制度まで。全体像と“つながり”を把握しているからこそ、問題が起きても根本から対処できる。数兆円規模のインフラ導入から重大インシデントの火消し、金融水準の厳格な移行まで、実現可能な戦略を立案し定着まで導いてきた。

提供価値 —— 任せれば、完遂する

依頼された作業を表面でこなすのではなく、その先の「目的への貢献」まで含めて完遂し、期限内に必ず完了報告がある。経営層とPMが安心して任せられるPMOを、即戦力で提供する。